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Zapytania ofertowego

Wykaz słów i skrótów (w stosownych przypadkach)

· RDOS KTW - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach – beneficjent główny

· RDOS KRK - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie – współbeneficjent

· TNZ - Towarzystwo na rzecz Ziemi – współbeneficjent

· GKO - Górnośląskie Koło Ornitologiczne - współbeneficjent

· OHZ Osiek- Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku Sp. z o. o.

· PAN Gołysz - Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu

· RSP Malec- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Zgoda" w Malcu

· IRS RZD Zator - Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze

· NFOŚiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospsodarki Wodnej
Część administracyjna
Projekt LIFE.VISTULA.PL realizowany jest przez 8 beneficjentów. Dzielą się oni na dwie grupy :

Grupa I: RDOS KTW, RDOS KRK, TNZ, GKO – ponoszą wkład finansowy oraz realizują działania w projekcie

Grupa II: OHZ Osiek, PAN Gołysz, RSP Malec, IRS RZD Zator – benefcijenci włączeni do projektu, na podstawie zaleceń Komisji Europejskiej, na etapie rewizji wwniosku w 2017 r. Są to zarządcy stawów. Zgodnie z wnioskiem nie wykonują oni żadnych odrębnych działań w projekcie.
W celu właściwej koordynacji projektu beneficjent kordynujący podpisał ze wszystkimi  współbeneficjentami umowy partnerskie [kopie umów w załączeniu)], które określają obowiązki i zakres zadań beneficjentów. 

Spotkania i bieżąca komunikacja dotycząca realizacji działań odbywa się z beneficjentami, którzy wykonują działania w projekcie i są zaangażowoani finansowo w te działania (RDOS KTW, RDOS KRK, TNZ, GKO). Z pozostałymi beneficjentami utrzymywany jest kontakt i współpraca głównie w zakresie działań dotyczących obiektów, którymi zarządzają.

W celu uszczegółowienia zapisów zawartych w umowach partnerskich i lepszej koordynacji projektu, beneficjent kordynujący przygotował zasady współpracy pomiędzy beneficjentami (Grupa I). 

Koordynacja projektu odbywa się również poprzez organizację spotkań beneficjentów (Grupa I), nie radziej niż co 3 miesiące oraz spotkania robocze organizowane w zależności od koneczności omówienia szczegółowo, któregoś z zadań i poszukania rozwiązania, odbywają się one pomiędzy zaintersowanymi beneficientami. Ze spotkań kwartalnych sporzadzane są protokoły. W okresie sprawozdawczym zorganizowano około 15 spotkań roboczych (z cześci sporzadzono notatki) oraz 2 spotkania ze wszystkimi beneficjentami, w tym jedno z udziałem Monitora projektu. Najbliższe spotkanie kwartalne bebeficjentów zaplanowano na 3/10.2018.

W okresie sprawozdawczym nie zaszły żadne istotne zmiany, które wymagałyby zmian w umowie o udzielenie dotacji z Komisją Europejską.

Projekt LIFE.VISTULA.PL rozpoczął się 1/10/2017. Od tego czasu rozpoczęto przygotowanie porozumień dotyczących współpracy pomiędzy beneficjentami oraz przeprowadzono spotkania ze wszystkimi beneficjentami, dotyczące kierunków dalszych działań w trakcie realizacji projektu.

Gwarancja finansowania została zapewniona w momencie podpisania umowy o dofinasowanie w 02/2018. Do tego czasu beneficjent kordynujący nie miał gwarancji czy uzyska dofinansowanie brakującej kwoty. Dlatego wcześniej nie podejmowano żadnych działań związanych z wydatkowaniem środków finansowych.

W związku z tym, większości zadań zaplanowanych do wykonania w okresie sprawozdawczym nie udało się zrealizować zgodnie z harmonogramem projektu. 

RDOS KTW 

U kilku osób oddelegowanych do projektu zmieniono % ich zaangażowania, dzięki czemu usprawniono realizację poszczególnych zadań.

A1.3 Zakup sprzętu do realizacji zadań w terenie – w trakcie realizacji

Zakup: 1 aparat fotograficzny, 2 lornetki profesjonalne, 1 luneta ze statywem, 1 GPS. 

W celu wyłonienia wykonawcy na sprzęt optyczny przeprowadzono jedno postępowanie w trybie zapytania ofertowego. W celu wyłonienia Wykonawcy na zakup 1 GPS przeprowadzono postępowanie w trybie rozeznania rynku. Zakupiona ilość sprzętu, jest zgodna z harmonogramem.

A2.1 Podpisanie umów z zarządzającymi (właścicielami) obiektów, na których mają być realizowane działania ochronne, na zgodę na realizację robót

W IV kwartale 2017 i I kwartale 2018 odbyły się spotkania z zarządcami obiektów, w celu omówienia projektu i działań, które będą realizowane. W II kwartale 2018 przygotowano projekty umów/porozumień z zarządcami i rozesłano je do konsultacji.

Do 30/09/2018 podpisano umowy z zarządcami stawów hodowlanych, którzy gospodarują na stawach, gdzie będą realizowane prace (działanie C2). Na etapie konsultacji stwierdzono, że podobne porozumienia należy podpisać również z właścicielami gruntów – Skarb Państwa. Obecnie w konsultacji znajdują się 3 porozumienia z przedstawicielem Skarbu Państwa. Na etapie konsultacji są jeszcze projekty umów/porozumień z zarządcami Zbiornika Goczałkowickiego i  żwirowni (działanie C3) oraz gruntów, gdzie będzie montowana infrastruktura turystyczna (działanie C4.1, C4.3).

W ramach przygotowania do realizacji zadania odbyły się spotkania ze przedstawicielami Starostwa Powiatowego i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, w celu omówienia kwestii udostępnienia terenu.

Zgodnie z harmonogramem, zadanie powinno zostać zrealizowane do końca II kwartału 2018, jednak z uwagi na pojawiające się komplikacje natury prawnej i organizacyjnej, wnioskujemy o przesunięcie tego terminu do końca I kwartału 2019 r. 

Przesunięcie to nie wpłynie negatywnie na realizację innych działań projektu.
A2.2 Przygotowanie projektów technicznych

· Zabezpieczenie wyspy na Zbiorniku Goczałkowickim (przygotowanie do działania C2)

· Zabezpieczenie wysp na żwirowniach (przygotowanie do działania C3)

W II i III kwartale 2018 przeprowadzono kilka spotkań z zarządcami obiektów, władających gruntem w imieniu Skarbu Państwa i instytucjami, które mogą uczestniczyć, jako organy decyzyjne i opiniodawcze w procesie przygotowania dokumentacji technicznej. 

W celu zmniejszenia ryzyka opóźnienia prac w działaniu C2 beneficjent zdecydował, iż działanie A2.2 przygotowujące do ww. działania, zostanie połączone w taki sposób, że planowane jest zlecenie realizacji inwestycji w systemie „zaprojektuj i buduj”. Dlatego zostanie przygotowane jedno postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy projektu technicznego (A2.2) i prac budowlanych (C2). 

Obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa do wyłonienia wykonawców na przygotowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji C2 i C3.. Na etapie przygotowania dokumentacji technicznej mogą teoretycznie pojawić się nieprzewidziane okoliczności, np. konieczność wykonania dodatkowych badań terenowych (odwierty itp.), które mogą wydłużyć działanie lub uzyskanie dodatkowych uzgodnień.

Zakładamy obecnie, że zadanie A2.2 dla inwestycji C2 i C3 zostanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem do końca IV kwartału 2019r. Natomiast wykonanie projektów technicznych dla zadania C1 zostanie zlecone w II-III/2019, a dla zadania C4 w IV/2019 lub I/2020, co wynika z terminów rozpoczęcia tych działań. 
Przesunięcie to nie wpłynie negatywnie na realizację innych działań projektu.
A2.3 Opracowanie operatu oddziaływania planowanych prac na środowisko

W ramach zadania zrobiono rozeznanie w terenie, gdzie zidentyfikowano miejsca i siedliska występowania ptaków. Dodatkowo prowadzone są konsultacje pomiędzy GKO, a RDOS KTW, w zakresie wytycznych, jakie powinny zostać zawarte w dokumentacji technicznej do projektów wysp. Konsultacje będą również prowadzone z Wykonawcami projektów technicznych. Rozpoczęcie działania zostanie opóźnione ze względu na konieczność wcześniejszego przygotowania projektów technicznych do zabezpieczenia wysp.

Wnioskujemy o przesunięcie terminu zakończenia zadania A2.3 z IV/2019 na III/2020.

Przesunięcie to nie wpłynie negatywnie na realizację innych działań projektu.
W ramach zadania, oprócz eksperta ds. turystyki, część prac (ekspertyza przyrodnicza) ma zostać wykonana przez eksperta z ramienia GKO. W sierpniu odbyło się spotkanie, na którym zostały ustalone zasady współpracy pomiędzy ekspertami i zasady nadzorowania realizacji całego zadania przez RDOS KRK jako beneficjenta odpowiedzialnego. 

Ekspert ornitolog pracuje obecnie nad wytypowaniem, w oparciu o własną wiedzę, znajomość terenu oraz dostępne dane, miejsc w obrębie obszarów Natura 2000, które należy objąć zakresem ekspertyz – ornitologicznej i turystycznej. Zestawienie to będzie podstawą do wykonania waloryzacji ornitologicznej, analizy zagadnień związanych z wykorzystaniem obszarów Natura 2000 na cele turystyki i rekreacji oraz koncepcją kanalizacji ruchu turystycznego i udostępniania obszarów Natura 2000. Obaj eksperci będą spotykać się regularnie w celu omówienia stanu zaawansowania prac nad ekspertyzami, omawiania bieżących kwestii dyskusyjnych. Eksperci odbywać będą również wizje w terenie w celu poznania wytypowanych miejsc do celów turystycznych.

Ornitolog przygotuje opracowanie pod kątem przyrodniczym, które scali w całość ekspert ds. turystyki. 

Zgodnie z harmonogramem, zadanie powinno zostać zrealizowane do końca III kwartału 2019 r., jednak z uwagi na opóźnienie w wyłonieniu eksperta ds. turystyki wnioskujemy 
o przesunięcie tego terminu do końca IV kwartału 2019 r. 

Trwają prace nad opracowaniem niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia procedury w trybie przetargu nieograniczonego na zakup 80 nadajników GPS/GSM. Zostanie przeprowadzona jedna procedura przetargowa, natomiast realizacja zamówienia odbędzie się w dwóch etapach: 40 nadajników ma zostać dostarczonych na początku 2019 r. natomiast kolejne 40 w roku następnym. Nadajniki te zostaną założone na ptaki w roku 2019 (40 sztuk)  oraz w roku 2020 (40 sztuk). Opóźnienie to nie wpłynie negatywnie na realizowane zadania. Okres jaki pozostał na realizację opisywanego zadania pozwoli na rzetelne zbadanie siedlisk żerowiskowych ślepowrona.

Przestrzegając zapisów regulaminowych dot. udzielenia zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro, rozpoczęto zakupy 2 kompletów akcesoriów i sprzętu terenowego. Do tej pory zakupiono m.in. drobny sprzęt ornitologiczny niezbędny do prowadzenia prac terenowych. Zrealizowano zakup zestawu 500 obrączek ornitologicznych plastikowych oraz metalowych.

Sporządzono specyfikację techniczną pontonu w celu przeprowadzenia procedury jego zakupu.

E.2.3

Zakupiono 3 roll up’y promujące projekt. Zadanie zostało wykonane w 06/2018.  Przeprowadzono jedno postępowanie w trybie zapytania ofertowego. Zakupiona ilość jest zgodna z harmonogramem.

E.2.5

Wyłoniono wykonawcę filmu i zawarto umowę na jego realizację w 09/2018. Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia zadania II/2022 W celu wyłonienia wykonawcy przeprowadzono jedno postępowanie w trybie rozeznania rynku. 

E.2.6

Wyłoniono wykonawców i zawarto umowy na realizację: 

· Przygotowanie tekstów, opracowania graficznego i składu komputerowego 10 plansz edukacyjnych 

· Druk plansz edukacyjnych (po 10 sztuk w komplecie)

· Opracowanie zdjęciowe 10 plansz edukacyjnych i albumu 

· Przygotowanie tekstu do albumu 

· Opracowanie graficzne i składu komputerowego albumu 

· Dostawa albumu

· D1 Ocena wpływu realizacji projektu na stan populacji oraz siedlisk ślepowrona i rybitwy rzecznej – w trakcie realizacji. Dalsza realizacji monitoringu poprzez badania terenowe w koloniach lęgowych ślepowronów i rybitw rzecznych oraz opracowywanie zebranych danych. Przygotowanie raportu z monitoringu. 
· D2 Ocena wpływu społeczno-gospodarczego planowanych działań na gospodarkę, społeczeństwo i usługi ekosystemowe – rozpoczęcie i realizacja. Wyłonienie wykonawcy 
i odbiór I części raportu z monitoringu presji turystyki.
· E1 Wykonanie strony internetowej projektu – w trakcie realizacji. Bieżące utrzymywanie i aktualizowanie strony internetowej.
· E2 Materiały promocyjno-edukacyjne – w trakcie realizacji. Wyłonienie wykonawców i zakup materiałów promocyjno-edukacyjnych (album, wirtualne wycieczki, materiały edukacyjne i gadżety, namiot i ścianka promocyjna). Dalsza realizacja filmu.
